

Số: ~~3101~~ /UBND-TKBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

V/v thực hiện Thông báo kết luận  
Hội nghị giao ban trực tuyến  
Thành ủy quý II/2019

Kính gửi:

- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 2073-TB/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy về kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý II/2019,

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **I. Kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019**

1. Về Đồ án Quy hoạch điều chỉnh cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: ngày 10/7/2019, HĐND Thành phố đã biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết, giao Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này.

#### **2. Giao Sở Xây dựng:**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đơn đốc quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bao gồm các dự án cấp nguồn và các dự án xã hội hóa xây dựng hệ thống mạng cấp nước sạch khu vực đô thị, nông thôn đảm bảo đúng tiến độ; tập trung đơn đốc tiến độ các dự án có công suất lớn như: Dự án nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II, Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng, Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai...

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống mạng cấp nước, sẵn sàng các phương án ứng phó, khắc phục ngay khi xảy ra sự cố, hạn chế tối đa các rủi ro về sự cố vỡ đường ống, gây ảnh hưởng đến việc cấp nước cho nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung công nghệ lọc tiên tiến, xóa bỏ các bể chứa trung gian, tiến tới chất lượng nước cấp đáp ứng tiêu chuẩn “uống được tại vòi”.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng đẩy mạnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các nhà máy và hệ thống mạng cấp nước tại Thành phố.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất kế hoạch và lộ trình thực hiện điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn Thành phố đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng.

5. Giao UBND các quận, huyện, thị xã: tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, đặc biệt tại khu vực nông thôn (đang sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi...) về lợi ích của việc sử dụng nước sạch. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động cấp nước để kịp thời phối hợp xử lý, khắc phục ngay khi xảy ra sự cố, không để tình trạng mất nước kéo dài.

## **II. Kế hoạch đảm bảo thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội mùa mưa năm 2019**

### **1. Giao Sở Xây dựng:**

- Tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành hệ thống thoát nước của Thành phố; tiếp tục rà soát, quản lý các điểm, nguồn xả thải gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu, đề xuất các phương án khắc phục, giảm thiểu tại 16 trọng điểm úng ngập trong khu vực nội thành của Thành phố. Tổ chức tốt công tác ứng trực, hướng dẫn người dân khi xảy ra úng ngập cục bộ. Tiếp tục công bố rộng rãi các thông số liên quan đến khả năng thoát nước của từng khu vực để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân chủ động các biện pháp ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, rà soát và có các giải pháp khơi thông dòng chảy, làm thông thoáng toàn bộ hệ thống tiêu, thoát nước trên địa bàn, đảm bảo mực nước trong các hồ điều hòa theo quy định trong mùa mưa; có phương án thu gom rác thải, vớt bèo rác trên các muông, các sông, hồ, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan các hồ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, gây ảnh hưởng đến môi trường đô thị và tắc nghẽn hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước; dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải; các công trình chống úng ngập cục bộ, công trình dân sinh bức xúc và các công trình cải tạo tập trung trên toàn Thành phố như: các trạm bơm Liên Mạc, Yên Nghĩa, Gia Thượng, Cự Khối. Sớm triển khai thực hiện các dự án nạo vét các sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu. Thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ tiên tiến để xử lý ô nhiễm môi trường nước, xử lý bùn thải.

2. Giao Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, chủ động cải tạo, nâng cấp hệ thống mặt đường, xóa bỏ ổ gà, ổ voi, đảm bảo việc đi lại êm thuận, đồng thời không để xảy ra tình trạng ứ đọng nước cục bộ trên mặt đường khi xảy ra mưa lớn.

## **III. Về công tác ứng phó, khắc phục xử lý sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thành phố.**

### **1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng,

chống lụt, bão, úng ngập, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi. Chủ động rà soát, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng sẵn sàng ứng trực theo quy định, với tinh thần thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống đê, kè, hồ, đập, an toàn về người, tài sản trong mùa mưa lũ 2019.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức, pháp luật về PCCC, nâng cao ý thức tự giác thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, người dân; đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở.

- Chủ động thực hiện phương châm PCCC tại chỗ, lấy phòng ngừa là chính, đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC trong từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng địa phương, cơ sở để loại trừ và giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ. Xây dựng, duy trì và bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động phòng ngừa và chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, không để hình thành ổ dịch và lây lan diện rộng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động trong việc tự phòng chống dịch, bệnh; chấp hành nghiêm việc tiêm phòng vắc-xin, nhất là đối với trẻ nhỏ; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không để nước ứ đọng trong các chậu, thau, lu nước lâu ngày, tạo môi trường cho muỗi sinh sản và phát triển; không vứt xác động vật chết ra sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống dân cư.

**2. Giao Công an Thành phố, các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị tăng cường kiểm tra các công trình, đê điều, hồ đập; kịp thời theo dõi, nắm bắt diễn biến của các tuyến đê, nhất là các tuyến đê xung yếu trong mùa mưa lũ; chủ động phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm những vi phạm đê điều, hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở các bến bãi bên bờ những con sông lớn trên địa bàn, nhất là tại những vị trí trọng điểm, xung yếu, ảnh hưởng đến đê điều, hồ đập, dòng chảy thoát lũ.**

**3. Giao UBND các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án di dời người dân, gia súc, vật nuôi đang sinh sống trong vùng thoát lũ.**

**4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ và các đơn vị liên quan tập trung gia cố hệ thống đê hữu Đáy, tả Bùi, sửa chữa cấp bách đoạn đê Hữu Bùi bị vỡ năm 2018 bảo đảm an toàn trong mùa lũ năm nay và những năm tiếp theo.**

**IV. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã và tình hình tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm của Thành phố**

## 1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản số: 840/UBND-KH&ĐT ngày 4/3/2019, 1337/UBND-KH&ĐT ngày 3/4/2019, 1456/UBND-KH&ĐT ngày 11/4/2019, 2343/UBND-KT ngày 7/6/2019; rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết của đơn vị. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhất là các địa phương, đơn vị có kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp; phân tích, làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp và tình trạng chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố để báo cáo Thành ủy.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị trong quá trình liên thông giải quyết thủ tục đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, đảm bảo cải cách tối đa các thủ tục hành chính, để rút ngắn thời hạn hoàn thành. Đối với các hồ sơ chậm, muộn, cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để trong quy trình xử lý hồ sơ.

- Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ lãnh đạo các cấp; phân công rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc chỉ đạo, điều hành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra dự án và tổ chức giao ban định kỳ theo từng khối, lĩnh vực để rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản tập trung (nhất là các công trình trọng điểm) và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Chủ động đề xuất khen thưởng chủ đầu tư triển khai nhanh, đáp ứng tiến độ, chất lượng hoặc xử lý trách nhiệm đối với những vi phạm, chậm tiến độ.

## 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế bố trí vốn linh hoạt, cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án điều chỉnh, điều hòa vốn (nếu cần thiết), đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và có khả năng hấp thụ vốn. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án trọng điểm, cấp bách dự kiến đầu tư theo hình thức PPP sang hình thức đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

- Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện một số thủ tục đầu tư cần thiết.

3. Giao UBND các quận, huyện, thị xã: đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và coi kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ và đánh giá bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm.

4. Giao Trưởng các Ban quản lý dự án Thành phố thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ làm việc tại Ban; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc; quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên

chức, người lao động. Kiên quyết thay thế các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công có trình độ năng lực yếu, thiếu kinh nghiệm chuyên môn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 7/2019./.

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP UBND TP:  
Phạm Văn Chiến, Đặng Hương Giang,  
Võ Tuấn Anh;
- các p.CV: TKBT, ĐT, KT, KGVX;
- Lưu: VT, TKBT(N).



**Nguyễn Đức Chung**